



# REPORT DE EXECUÇÃO DE PROJETOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARÁ

Nº 04

31/03/2025

*Report produzido e alimentado pelas Gerências de Integração e Projetos da Agência Peixe Vivo*



## AÇÕES

1. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL DO CBH RIO PARÁ
2. CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGENS
3. EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E PRODUÇÃO DE ÁGUA NA MICROBACIA DO RIBEIRÃO DOS CUSTÓDIOS
4. EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E PRODUÇÃO DE ÁGUA NA MICROBACIA DO RIBEIRÃO DO SAPÉ
5. ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA O PROGRAMA DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARÁ
6. MAPEAMENTO DA NAVEGABILIDADE DO RIO PARÁ E DE PONTOS NOTÁVEIS DENTRO E FORA DA CALHA PARA APOIO À DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO COMITÊ
7. EM BREVE NA BACIA DO RIO PARÁ



O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pará é um órgão integrado pelo Poder Público Municipal e Estadual, sociedade civil e usuários de água, que tem por finalidade garantir a gestão descentralizada e participativa, promover, no âmbito da gestão de recursos hídricos, a viabilização técnica e econômico-financeira de programas de investimento e consolidação de políticas de estruturação urbana e regional, visando o desenvolvimento sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Pará.

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pará, órgão deliberativo e com competência normativa, terá, no âmbito de sua área de atuação, as seguintes atribuições:

- I – propor planos e programas para a utilização dos recursos hídricos;
- II – decidir, em primeira instância administrativa, os conflitos relacionados com o uso dos recursos hídricos;
- III – deliberar sobre os projetos de aproveitamento de recursos hídricos;
- IV – promover o debate das questões relacionadas a recursos hídricos e articular a atuação das entidades intervenientes;
- V – acompanhar a execução do Plano de Recursos Hídricos e sugerir as providências necessárias ao cumprimento de suas metas;
- VI – propor ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos os valores referentes a acumulação, derivação, captação e lançamento de pouca expressão, para efeito de isenção de obrigatoriedade de outorga de direito de uso de recursos hídricos, no âmbito da Bacia;
- VII – estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso dos recursos hídricos da Bacia e sugerir os valores a serem cobrados;
- VIII – estabelecer o rateio de custos das obras de uso múltiplo dos recursos hídricos, de interesse comum ou coletivo;
- IX – propor a criação de comitês de sub-bacia hidrográfica a partir de propostas de usuários e de entidades da sociedade civil.





*A seguir, você encontrará informações sobre os projetos em andamento, os que foram recentemente concluídos e uma prévia das iniciativas futuras.*

*O objetivo é apresentar um panorama claro das atividades e dos avanços que estão sendo feitos, destacando os resultados alcançados e as próximas etapas.*







# PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL DO CBH RIO PARÁ – 4º TERMO ADITIVO



**LOCAL DE EXECUÇÃO**  
TODA A BACIA HIDROGRÁFICA



**EMPRESA CONTRATADA**  
TANTO COMUNICAÇÃO LTDA.



**DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)**  
16/11/2021



**VALOR GLOBAL DO CONTRATO**  
R\$ 2.013.150,34




**DURAÇÃO DO PROJETO**  
50 meses



**VALOR EXECUTADO ATÉ MARÇO/25**  
R\$ 1.638.119,35



**NÚMERO DO CONTRATO**  
002/2021





**PRÓXIMAS ETAPAS**  
Continuidade das ações de comunicação



**FISCAL TÉCNICO APV**  
DANIEL BRITO



**PERCENTUAL DE EXECUÇÃO**





# CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGENS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO CORPORATIVO (LOGÍSTICAS)



**LOCAL DE EXECUÇÃO**  
TODA A BACIA HIDROGRÁFICA



**EMPRESA CONTRATADA**  
KEPLER VIAGENS, EVENTOS E  
TURISMO EIRELI - ME



**DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)**  
20/05/2022



**VALOR GLOBAL DO CONTRATO**  
R\$ 329.486,58



**DURAÇÃO DO PROJETO**  
36 meses



**VALOR EXECUTADO ATÉ MARÇO/25**  
R\$ 112.705,73



**NÚMERO DO CONTRATO**  
020/2022




**PRÓXIMAS ETAPAS**  
Logística para realização de reuniões,  
eventos e visitas técnicas do Comitê



**FISCAL TÉCNICO APV**  
SAMELA BITENCOURT



**PERCENTUAL  
DE EXECUÇÃO**





# EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E PRODUÇÃO DE ÁGUA NA MICROBACIA DO RIBEIRÃO DOS CUSTÓDIOS



**LOCAL DE EXECUÇÃO**  
CLÁUDIO (MG) – RIBEIRÃO DOS CUSTÓDIOS



**EMPRESA CONTRATADA**  
FORTAL ENGENHARIA LTDA.



**DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)**  
16/02/2024



**VALOR GLOBAL DO CONTRATO**  
R\$ 7.589.181,98




**DURAÇÃO DO PROJETO**  
26 MESES



**VALOR EXECUTADO ATÉ MARÇO/25**  
R\$ 3.113.066,05



**NÚMERO DO CONTRATO**  
04/2024




**PRÓXIMAS ETAPAS**  
Continuidade da execução das intervenções



**FISCAL TÉCNICO APV**  
GUILHERME SILVA



**PERCENTUAL DE EXECUÇÃO**







# EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E PRODUÇÃO DE ÁGUA NA MICROBACIA DO RIBEIRÃO DO SAPÉ



**LOCAL DE EXECUÇÃO**  
CARMO DO CAJURU (MG) – RIBEIRÃO DO SAPÉ



**EMPRESA CONTRATADA**  
EMBAÚBA ENGENHARIA LTDA.



**DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)**  
19/02/2024



**VALOR GLOBAL DO CONTRATO**  
R\$ 1.937.933,34




**DURAÇÃO DO PROJETO**  
26 MESES



**VALOR EXECUTADO ATÉ MARÇO/25**  
R\$ 1.609.841,97



**NÚMERO DO CONTRATO**  
05/2024





**PRÓXIMAS ETAPAS**  
Continuidade da execução das intervenções



**FISCAL TÉCNICO APV**  
GUILHERME SILVA



**PERCENTUAL DE EXECUÇÃO**





# ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA O PROGRAMA DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARÁ



## LOCAL DE EXECUÇÃO

CARMO DO CAJURU, RESENDE COSTA, DIVINÓPOLIS, CLÁUDIO, MARTINHO CAMPOS E POMPÉU (MG)



## DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)

29/07/2024



## DURAÇÃO DO PROJETO

08 MESES



## NÚMERO DO CONTRATO

035/2024



FISCAL TÉCNICA APV  
FLÁVIA MENDES



## EMPRESA CONTRATADA

CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA.



## VALOR GLOBAL DO CONTRATO

R\$ 456.219,70



## VALOR EXECUTADO ATÉ MARÇO/25

R\$ 159.645,40




## PRÓXIMAS ETAPAS

Elaboração dos Projetos Executivos de soluções individuais de esgotamento



PERCENTUAL  
DE EXECUÇÃO







# MAPEAMENTO DA NAVEGABILIDADE DO RIO PARÁ E DE PONTOS NOTÁVEIS DENTRO E FORA DA CALHA PARA APOIO À DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO COMITÊ



**LOCAL DE EXECUÇÃO**  
CALHA DO RIO PARÁ



**EMPRESA CONTRATADA**  
VLF SERVIÇOS LTDA. (TERRA BRASIL)



**DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)**  
09/01/2025



**VALOR GLOBAL DO CONTRATO**  
R\$ 568.000,00



**DURAÇÃO DO PROJETO**  
08 MESES



**VALOR EXECUTADO ATÉ MARÇO/25**  
R\$ 56.800,00



**NÚMERO DO CONTRATO**  
002/2025




**PRÓXIMAS ETAPAS**  
1ª Rodada de Oficinas Participativas realizadas entre os dias 17 e 21/03/2025  
Aerolevantamento



**FISCAL TÉCNICO APV**  
JOÃO PAULO COIMBRA



**PERCENTUAL DE EXECUÇÃO**





EM BREVE

1. Execução dos projetos do Programa de Conservação e Produção de Água na microbacia do Ribeirão Pari (Pompéu/MG) – AGUARDANDO VIABILIDADE FINANCEIRA
2. Contratação da fiscalização para as ações do Programa de Conservação e Produção de Água nas microbacias dos Ribeirões: Pari, Sapé e Custódios – EM LICITAÇÃO



# EXPEDIENTE

## CBH DO RIO PARÁ

Túlio Pereira de Sá  
**Presidente**

Beatriz Alves Ferreira  
**Vice-presidente**

José Hermano Franco  
**Secretário**

Vilma Aparecida Messias  
**Secretária Adjunta**

## AGÊNCIA PEIXE VIVO

Gustavo Henrique Costa Simões  
**Presidente do Conselho de Administração**

Rúbia Santos Barbosa Mansur  
**Diretora Geral**

Berenice Coutinho Malheiros dos Santos  
**Gerente de Administração e Finanças**

Jacqueline Evangelista Fonseca  
**Gerente de Projetos**

Ohany Vasconcelos Ferreira  
**Gerente de Integração Interina**

André Amaral Horta  
**Gerente de Gestão Estratégica**

Daniel Alexandre de Brito  
**Analista de comunicação**  
*Produção, projeto gráfico e revisão final*

João Paulo Paulino Coimbra  
**Coordenador Técnico**  
*Produção e revisão final*



## COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARÁ

Rua Waldemar de Oliveira, 606, Pará de Minas  
CEP: 35660-359 | (31) 3207-8500  
[www.cbhriopara.org.br](http://www.cbhriopara.org.br) | @cbhriopara

## AGÊNCIA PEIXE VIVO

Rua dos Carijós, 166 – 5º andar – Centro, Belo Horizonte (MG)  
CEP 30.120-060 | (31) 3207-8500  
[www.agenciapeixevivo.org.br](http://www.agenciapeixevivo.org.br) | @agenciapeixevivo



Comitê da  
Bacia Hidrográfica



Agência de Bacia Hidrográfica

**COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARÁ**

Rua Waldemar de Oliveira, 606, Pará de Minas

CEP: 35660-359 | (31) 3207-8500

[www.cbhriopara.org.br](http://www.cbhriopara.org.br) | [@cbhriopara](https://www.instagram.com/cbhriopara)

**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

Rua dos Carijós, 166 – 5º andar – Centro, Belo Horizonte (MG)

CEP 30.120-060 | (31) 3207-8500

[www.agenciapeixevivo.org.br](http://www.agenciapeixevivo.org.br) | [@agenciapeixevivo](https://www.instagram.com/agenciapeixevivo)